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PHOTOREPORT – 04/2020
A./Projektové informácie
A1/Základné údaje o projekte

Investor:  Tatry mountain resorts, a.s

Generálny dodávateľ: Desať s.r.o

Generálny projektant: Archima s.r.o

Počet apartmánov: 26

Celková plocha staveniska: 3852 m2

A2/Timing projektu

Predpokladaný čas výstavby: November/2019 – Február 2021

Predpokladané odovzdanie apartmánov: Marec/2021
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B./Photoreport
B1/Umiestnenie fotografií
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B2/Photo No. 1

Zrealizované:
• Výruby náletových drevín
• Vyčistenie a príprava trasy pre rekonštrukciu 

vodovodnej prípojky
• Montáž novej oceľovej strešnej konštrukcie zo 

západnej strany objektu
• Montáž nového dreveného krovu objektu zo západnej 

strany objektu
• Domurovanie čelnej obvodovej steny a stuženie 

strešným železebotónvým nosníkom
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B2/Photo No. 2

Zrealizované:
• Búracie práce na streche a fasáde
• Montáž novej oceľovej strešnej konštrukcie
• Montáž nového dreveného krovu objektu
• Výstavba lešenia pre realizáciu fasády do 3.NP 
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B2/Photo No. 3

Zrealizované:
• Búracie práce pôvodného bočného vstupu do 

budovy
• Nová oceľová strešná konštrukcia novej 

prístavby
• Zemné práce a betonáže nových podzemných 

častí – odpadové hospodárstvo
• Prekládka nízkonapäťovej elektro prípojky 

objektu
• Murovanie a dobetónávky stien na 1.NP a 

2.NP
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B2/Photo No. 4

Zrealizované:
• Oceľová podperná konštrukcia terasy na 1.NP
• Železobetónová monolitická konštrukcia terasy
• Búracie práce 1. podzemného podlažia
• Výstavba lešenie pre realizáciu fasády na južnej 

strane objektu
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B2/Photo No. 5

Zrealizované:
• Búracie práce 1. podzemného 

podlažia
• Podlaha 1. podzemného podlažia
• Búracie práce 1. podzemného 

podlažia
• Rozvody elektriky ,vodovodov, 

kanalizácie, vykurovania v 1. 
podzemnom podlaží

• Kompletné priečky v 1. podzemnom 
podlaží

• Zateplenie stropov v 1. podzemnom 
podlaží

• Príprava otvorov na montáž 
garážových vrát
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B2/Photo No. 6

Zrealizované:
• Oceľová nosná konštrukcia 

krovu
• Drevená nosná konštrukcia 

krovu
• Betonáž dorábaných stropov 
• Murované priečky vo vnútri 

dispozícii objektu
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B2/ Photo No. 7

Zrealizované:
• Oceľová nosná konštrukcia 1. nadzemného 

podlažia prístavby v realizácii
• Kompletné nosné konštrukcie 1. pozdemného 

podlažia
• Debnenie a vystuženie stužujúceho obvodového 

venca
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B2/Photo No. 8

Zrealizované:

• Búracie práce vnútrajška všetkých podlaží
• Medziapartmánové priečky
• Zvislé rozvody odpadovej kanalizácie
• Rozvody elektro a osvetlenia v realizácii
• Príprava pre montáž okien
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