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PHOTOREPORT – 05/2020
A./ Projektové informácie
A1/ Základné údaje o projekte

Investor:  Tatry Mountain Resorts a.s

Generálny dodávateľ: Desať s.r.o

Generálny projektant: Archima s.r.o

Počet Apartmánov: 26

Celková plocha staveniska: 3852 m2

A2/ Timing Projektu

Predpokladaný čas výstavby: November/2019 – Február 2021

Predpokladané odovzdanie apartmánov: Marec/2021
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B2/ Photo No. 1

Realizované:
• kompletná nosná konštrukcia strechy 

(oceľ,drevo)
• Z 85% zrealizovaný strešný plášť
• príprava na pokládku krytiny Rheizink zo 

západnej strany
• prebieha osadzovanie okenných výplní 

na 1. NP, 2. NP zo severnej strany
• príprava lešenia na realizáciu 

zateplovacieho systému fasády zo 
severnej strany
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B2/ Photo No. 2

Realizované:
• ukončená nosná konštrukcia strechy
• zabudované všetky garážové vráta v 1. PP
• osadené typové hliníkové okenné výplňe na 

1. NP, 2. NP z južnej strany
• zrealizované inžinierske siete (okrem 

výtokového objektu dažďovej kanalizácie do 
recipientu)

• príprava lešenia na zeteplovací systém 
fasády z južnej strany
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B2/ Photo No. 3

Realizované:
• zateplenie 1.PP z východnej strany
• zabudované typové okenné výplne zo  

západnej strany
• zabudované garážové vráta zo západnej 

strany objektu
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B2/ Photo No. 4 & 5

V realizácii:
- na 1. - 4. NP prebiehajú v interiéroch práce na sádrokartonových konštrukciách
- realizuje sa nosný systém a postupne aj záklop zo SDK dosiek z jednej strany
Realizované:
- hlavné rozvody TZB v rámci objektu
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B2/ Photo No. 6 & 7

V realizácii:
- na fasáde sa osazujú okná
- rozvody TZB v rámci APT 
jednotiek
Realizované: 
- garážové brány sú všetky 
osadené
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B2/ Photo No. 8 & 9

Realizované:
- v 1.PP sú zrealizované murované 
konštrukcie, podlahy a omietky, taktiež 
rozvody splaškovej a dažďovej 
kanalizácie,  požiarnej vody
- elektroinštalácie sú  pripravené na 
všetkých podlažiach na cca 75%
- podlaha 1.PP je ukončená na 90%
Bude realizované:
- od 1. júnového týždňa sa pokračuje v 
realizácii rozvodov vody a kanalizácie v 
objekte na vyšších podlažiach v rámci 
apartmánov
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