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A.  Projektové informácie
A1/ Základné údaje o projekte

Investor:  Tatry mountain resorts a.s.

Generálny dodávateľ: Desať s.r.o.

Generálny projektant: Archima s.r.o.

Počet Apartmánov: 26

Celková plocha staveniska: 3852 m2

A2/ Timing Projektu

                    Predpokladaný čas výstavby: November 2019 – Február 2021

                    Predpokladané odovzdanie apartmánov: Marec 2021
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B.  Photoreport
B1 / Umiestnenie fotografií
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B2 / Photo No. 1

Realizované:
zateplenie fasády
príprava drevených nosných roštov pod 

prevetrávanú drevenú fasádu
naskladnenie materiálu pre realizáciu 

fasády (kameň, drevo)
V realizácii:
o úprava fasády v priebehu 7/2020
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B2 / Photo No. 2

Realizované:
 realizácia strešného plášťa
 rozvody v podlahách
 položený podlahový polystyrén
V realizácii:
o potery na podlahy 
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B2 / Photo No. 3

Realizované:
 osadené 75% výplní okenných otvorov aj  

so zaklením
V realizácii:
o osadiť treba ešte atypické okenné 

konštrukcie a veľké presklené fasády pri 
hlavnom vstupe do objektu
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B2 / Photo No. 4, 5 &  6

V realizácii:
o naskladnený materiál na fasádu



PHOTOREPORT – 06/2020
B2 / Photo No. 7 

V realizácii:
 strešný plášť
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B2/ Photo No. 8 & 9

Realizované:
 rozvody v podlahách
 položený podlahový polystyrén
 postupné osádzanie 

podomietkových modulov (1.NP – 
3.NP)
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B2 / Photo No. 10, 11 & 12

V realizácii:
o prebieha príprava na realizáciu podlahového vykurovania – 

realizácia vrstiev podláh
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