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Projektové informácie
Základné údaje o projekte

Investor:  Tatry mountain resorts a.s.

Generálny dodávateľ: Desať s.r.o.

Generálny projektant: Archima s.r.o.

Počet Apartmánov: 26

Celková plocha staveniska: 3852 m2

Timing Projektu

                    Predpokladaný čas výstavby: November 2019 – Február 2021

                    Predpokladané odovzdanie apartmánov: Marec 2021
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Realizované:
 zrealizovaná krytina na streche
 začiatok realizácie fasády (TiZn časť)
 osadené okná a presklené steny
 



PHOTOREPORT – 07/2020

Realizované:
 podkladová konštrukcia a realizácia dreveného obkladu 

V realizácii:
o realizácia omietok na fasáde
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V realizácii:
o začiatok realizácie spevnených plôch (cestných)
o odkopanie na úroveň podľa projektu
o realizácia podkladových vrstiev cesty
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Realizované
 zrealizované potery na 1.NP a 2.NP
 V 1.PP boli potery zrealizované už skôr
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Realizované:
 ukončené osádzanie okien

V realizácii:
o pokračujú práce na zdravotechnike, vzduchotechnike aj kanalizácii
o exteriérové úpravy terénu
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