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Projektové informacie

Zakladné udaje o projekte

Investor: Tatry mountain resorts a.s.
Generalny dodavatel’ Desat s.r.o.

Generalny projektant: Archima s.r.o.

Pocet Apartmanov: 26

Celkova plocha staveniska: 3852 m2

Timing Projektu

Predpokladany cas vystavby: November 2019 — Februar 2021

Predpokladané odovzdanie apartmdanov: Marec 2021
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LEGENDA:

Realizované v tomto tyzdni:

* betonaz cesty a priprava podkladovych vrstiev chodnikov
fasada pri vstupe do objektu

* hrubé terénne Upravy pri hlavnom vstupe

* interiérové prace recepcie (obklady, omietky...)
Zrealizované: ]
v" presklenné ¢asti fasady z vychodnej strany il
v" klampiarske prace
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Realizované v tomto tyZdni:

* fasadna omietka pilierov garazi
* betonaz cestnych komunikacii a spevnenych pléch
* podbytia strechy na jednotlivych balkdnoch

* o0sadzanie ocelovych zarubni na 1. PP, malby
Zrealizované: ‘ ,
v’ garaie a spoloéné priestory 1. podzemného podlaZia - v rozsahu hrubd stavba
v" povrchy cestnych komunikdcii a parkovisk
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LEGENDA:

Realizované v tomto tyZdni:

* ukoncenie kotolne, regulacnej stanice plynu, spustenie kurenia v objekte, Sparovanie
kamenného obkladu

betondz ciest zo zapadnej strany, priprava podkladu pod zatravriovacie tvarnice pre komfortné
cUvanie z garazi

Zrealizované:

v kompletna fasada zo zapadnej strany — od Humna
ggenne upravy zo zapadnej strany
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V realizdcii v tomto tyZdni:

‘nivelizacia podlah

‘vrchna vrstva omietok

‘podkonsturkcie podhladov

‘dokoncovanie SDK

‘obklady recepcie

‘vjazd do arealu

‘osadzovanie vani a prvkov
anity

Zrealizované:
keramické obklady

potery

spodna vrstva omietok
podbytia striech — loggie
slnolamy

bezpecnostné skla

na oknach
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